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Ficha de Prensa 

201/25 
" PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL PARA ASENTAMIENTOS FRONTERIZOS” 

Ministerio de Economía 
Préstamo FONPLATA ARG 29/2016 
Deuda Pública  
Período auditado: ejercicio irregular 01/01/2024 al 02/12/2024 

 
GERENCIA DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA 
 
Departamento de Control del Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales 

 
Unidad Ejecutora del Programa 

 

La ejecución del Programa fue llevada a cabo por la Subsecretaría de Gestión Administrativa de 

Infraestructura, dependiente de la Secretaría de Legal y Administrativa en sus aspectos fiduciarios y de la 

Secretaría de Obras Públicas en sus aspectos técnicos, ambas pertenecientes al Ministerio de Economía. 

. 

 

 

Dictamen de auditoría 

 
Opinión sobre la razonabilidad de la información: Favorable sin salvedades. 
 

• Estados Financieros: Favorable sin salvedades. 
 Otras Cuestiones:  

• Ejecución Financiera del Programa 

• Organismo Ejecutor. 

• Requerimientos de auditoria 

• Hechos Posteriores. 

• Estado de Solicitudes de Desembolsos y justificaciones: Favorable sin salvedades. 

 

 

 

Objetivos del Programa 

 
El objetivo del Programa es contribuir a mejorar de modo sustentable el hábitat de los hogares de 
familias residentes en localidades vulnerables en provincias fronterizas del norte de la República 
Argentina. 
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FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 

Fecha de firma del contrato 
de préstamo 

1/6/2017 

Fecha de cierre original del 
Programa 

Vencimiento Respaldo 

1/6/2020 Convenio de Préstamo 

Prórrogas otorgadas 

1/6/2023 
GOP/NOT-580-2020 del 

23/07/2020 

1/12/2023 
GOP/NOT-3686-2022 del 

31/08/2022 

2/12/2024 
PRE/NOT-ARG-002/24 del 

10/01/2024 

Fuentes de financiamiento 
vigente  

FONPLATA Aporte local 

USD USD 

Monto presupuestado 
Programa 

20.000.000,00 5.000.000,00 

Monto total desembolsado 
al 02/12/2024 

3.234.779,86 2.778.421,11 

Monto ejecutado al 
02/12/2024 

3.200.640,91 1.010.228,64 

 

 

 

 

 

SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Concepto de 
Pago 

Fecha de Vto. Fecha de Pago 
Moneda de 

Pago  
Importe de Pago 

Comisión 
27/05/2024 27/05/2024 USD 41.798,22 

Principal 
27/05/2024 27/05/2024 USD 224.361,03 

Interés 
27/05/2024 27/05/2024 USD 103.841,69 

Comisión 
27/11/2024 27/11/2024 USD 42.257,54 

Principal 
27/11/2024 27/11/2024 USD 224.361,03 

Intereses 
27/11/2024 27/11/2024 USD 93.452,18 

 

 

 



  

PRINCIPALES OBSERVACIONES 

 

A) I y B) I Ejecución Financiera del Programa: La ejecución Financiera del Programa se encuentra 
por debajo de las metas establecidas. 
A) II y B) II Proceso de Selección y Contratación de Obras: Surgen faltantes de documentación y 
fallas de control interno en el análisis de los expedientes electrónicos. 
B) III Ejecución de Obras - Cierre del Programa: No surgen medidas adoptadas para la finalización 
de las obras en ejecución al cierre del Programa. 
 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 16 de junio de 2026. 

 

 

 

 

Cdor. Jorge Daniel LOPEZ SURRA Cdora. María Carolina CHENA Dra. Edda E. ZANARELLO 
Supervisor DCEOFI 

Deuda Pública 
AGN 

Jefa del DCEOFI 
Deuda Pública 

AGN 

Gerente de Control de la 
Deuda Pública 

AGN 
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